

\* pasākumi, kuri jau realizēti līdz 2014.gadam  
pasākumi, kuri ir realizācijā

### AIZKRAUKLES NOVADA INVESTĪCIJU PLĀNS 2008.-2013.gadam (Izvērtējums)

Nr. p/k	Projekta nosaukums	Prioritāte un attīstības virziens	Indikatīvā summa LVL	Plānotais finansējuma avots				Projekta plānotie rezultāti, to kvalitatīvie un kvantitatīvie rādītāji	Projekta realizācijai plānotais laiks		Projekta realizētājs	Izpilde
				Pašvaldības budžets (aizņēmums) %	ES fondi %	Valsts investīciju programma %	Cits finansējums %		Uzsākšanas gads	Realizācijas ilgums mēnešos		
<b>1. AUTOCEĻU TĪKLS</b>												
1	Nobrauktuves izbūve uz A6 no Latgales maģistrāles apejot Skrīverus	P3, RV3.1	13000000		EKF 85%		SM 15%	Izbūvēta nobrauktuve no Latgales autoceļa uz A6 9 km, apejot Skrīverus, sakārtota dzelzeļa šķērsošana, veikta transporta plūsmas optimizācija un satiksmes drošības uzlabojumi	2013	36	Latvijas valsts ceļi	Atteikts (SM)
2	Ceļa klātnes rekonstrukcija un melnā seguma izbūve autoceļam V954 Aizkraukles pagastā	P3, RV3.1	2700000				SM 100%	Rekonstruēts autoceļš V954 6,75 km garumā, izbūvēta asfalta sega	2011	24	Latvijas valsts ceļi	Iekļauts nākošajā plānošanas periodā
3	Ceļa caur Daugavas dabas parku seguma uzlabošana	P3, RV3.1 P2, RV2.2	45000	100%				Uzlabots ceļa segums autoceļam caur Daugavas dabas parku 3 km garumā,	2014	5	AND	Iekļauts nākošajā plānošanas periodā
4	Autoceļa Kalna iela "Veldzes" posma seguma rekonstrukcija	P3,RV3.1 P2, RV 2.1	137000	100%				Izbūvēts asfalta segums autoceļam 435 m garumā	2012	3	AND	Iekļauts nākošajā plānošanas periodā
5	Liepu ielas seguma rekonstrukcija	P3,RV3.1 P2, RV 2.1	38000	1000%				Izbūvēts asfalta segums autoceļam	2011	2	AND	Izpildīts
Kopā pašvaldības finansējums				220000								
Kopā autoceļu tīkla sakārtošanai												

## 2. GALVENĀS IELAS UN KRUSTOJUMI

*6	Satiksmes drošības paaugstināšana un satiksmes organizācijas pilnveidošana Torņu ielā Aizkrauklē	P3, RV3.1 P2, RV2.1	539493	36% 194217.48	ERAF 54%		Valsts mērķdotācija pašvaldību ceļu un ielu uzturēšanai 10%	Izbūvēts apgaismots ielas posms ar gājēju ietvi un lietus ūdeņu novadīšanas sistēmu 485 m garumā. Izbūvēts Gaismas un Torņu ielas krustojums.	2007	26	AND
7	Jaunceltnes ielas rekonstrukcijas I un II etapa būvdarbi	P3, RV3.1 P2, RV2.1	240000	15% 36000.0	ERAF pilsētvides prioritāte 85%			Rekonstruēts ielas posms ar lietus ūdens novadīšanas sistēmu un gājēju ietvi 400m garumā. Izbūvēts Jaunceltnes un Bērzu ielu krustojums	2011	6	AND
*8	Satiksmes drošības paaugstināšana un satiksmes organizācijas pilnveidošana Muzeja ielā Aizkrauklē	P3, RV3.1 P2, RV2.1	321186	70% 224830.2	ERAF 30%			Rekonstruēts apgaismots ielas posms ar lietus ūdeņu novadīšanas sistēmu 400 m garumā. Izbūvēta apgaismota gājēju ietve 720 m garumā, Pārbūvēts Muzeja ielas pieslēgums Lāčplēša ielai	2008	8	AND
*9	Satiksmes drošības paaugstināšana un satiksmes organizācijas pilnveidošana Mednieku ielā Aizkrauklē	P3, RV3.1 P2, RV2.1	266881	62% 165466.22	ERAF 38%			Rekonstruēts ielas posms ar gājēju ietvi un lietus ūdeņu novadīšanas sistēmu 384 m garumā. Izbūvēts Gaismas un Mednieku ielu krustojums. Ierīkots gājēju luksofors un norobežojošās barjeras	2008	8	AND
*10	Sprīdīša ielas renovācija	P3, RV3.1	165000	15% 24750.0	ERAF 85%			Renovēta un paplašināta ielas braucamā daļa 500m garumā. Ierīkotas automašīnu stāvvietas un gājēju ietves	2008	6	AND
10.1	Sprīdīša ielas renovācija	P3, RV3.1	200000	15% 30000.0	ERAF 85%			Renovēta un paplašināta ielas braucamā daļa 500m garumā. Ierīkotas automašīnu stāvvietas un gājēju ietves	2011	6	AND
11	Lāčplēša ielas posma no krustojuma ar Bērzu ielu līdz krustojumam ar Sprīdīša ielu infrastruktūras renovācija	P3, RV3.1	200000	15% 30000	ERAF pilsētvides prioritāte 85%			Renovēts ielas un ietvju segums 300 m garumā, atjaunota virsūdeņu savākšanas un novadīšanas sistēma, atjaunots ielas apgaismojums	2010	3	AND
12	Maurēnu ielas izbūve	P3, RV 3.1, 3.4, P2, RV2.1	793500	15% 119025.0	ERAF pilsētvides prioritāte 85%			Izbūvēts apgaismots ielas posms ar gājēju ietvēm, nobrauktuvēm un lietus ūdeņu novadīšanas sistēmu 600 m garumā. Izbūvēts pieslēgums Bērzu	2010	9	AND

								un Sprīdišu ielai				
13	Spīdolas ielas seguma un infrastruktūras renovācija	P3, RV3.1 P2, RV 2.1	397500	50% 198750			Valsts mērķdotācija pašvaldību ceļu un ielu uzturēšanai 50%	Renovēts ielas un ietvju segums 850 m garumā, atjaunota virsūdeņu savākšanas un novadišanas sistēma, atsevišķos posmos atjaunots ielas apgaismojums	2012	6	AND	Realizācijā
14	Spīdolas un Gaismas ielas krustojumu rekonstrukcija	P3, RV3.1 P2, RV2.1	180000	50% 90000			Valsts mērķdotācija pašvaldību ceļu un ielu uzturēšanai 50%	Rekonstruēti Spīdolas un Gaismas ielu divi krustojumi, paaugstināta satiksmes drošība un pilnveidota satiksmes organizācija	2012	6	AND	realizācijā
15	Lāčplēša un Bērzu ielas krustojuma rekonstrukcija	P3, RV3.1 P2, RV2.1	110000	15% 16500	ERAF pilsētvides prioritāte 85%			Rekonstruēts Lāčplēša un Bērzu ielas krustojums, izbūvētas nogriešanās joslas, ierīkots luksofors	2010	3	AND	
16	Lāčplēša ielas seguma un infrastruktūras renovācija posmā no krustojuma ar Sprīdiša ielu līdz krustojumam ar Jaunceltnes ielu	P3, RV3.1 P2, RV2.1	200000	15% 30000	ERAF pilsētvides prioritāte 85%			Renovēts ielas un ietvju segums 260 m garumā, atjaunota virsūdeņu savākšanas un novadišanas sistēma, atjaunots ielas apgaismojums	2010	3	AND	
17	Bērzu ielas seguma un infrastruktūras renovācija, Bērzu un Jaunceltnes ielu krustojuma pārbūve	P3, RV3.1 P2, RV2.1	300000	15% 45000	ERAF pilsētvides prioritāte 85%			Renovēts ielas un ietvju segums 860 m garumā, atjaunota virsūdeņu savākšanas un novadišanas sistēma, sakārtots ielu apgaismojums	2010 2011	12	AND	
18	Vidus ielas rekonstrukcija	P3, RV3.1 P2, RV2.1	35700	100% 35700				Rekonstruēts apgaismots ielas posms ar lietus ūdeņu novadišanas sistēmu 600 m garumā.	2012	6	AND	Iekļauts nākošajā plānošanas periodā
19	Druvas ielas izbūve	P3, RV3.1 P2, RV2.1	23800	50% 11900			Privātais finansējums 50%	Izbūvēts apgaismots ielas posms ar gājēju ietvi un lietus ūdeņu novadišanas sistēmu 400 m garumā.	2013	6	AND	Iekļauts nākošajā plānošanas periodā
20	Saules ielas atzara izbūve uz Kalna Baložu ciemu	P3, RV3.1 P2, RV2.1	978500	50% 489250			Privātais finansējums 50%	Izbūvēts apgaismots ielas posms ar gājēju ietvi un lietus ūdeņu novadišanas sistēmu 300 m garumā. Izbūvēts Tilts pāri	2013	24	AND	Iekļauts nākošajā plānošanas periodā

								Zvaigžņu gravai					
21	Enerģētiku un Jaunceltnes ielu krustojuma rekonstrukcija	P3, RV3.1 P2, RV2.1	220000					SM 100%	Rekonstruēts Jaunceltnes un Enerģētiku ielas (autoceļš P87) krustojums	2012	6	Latvijas valsts ceļi	Iekļauts nākošajā plānošanas periodā
Kopā pašvaldības finansējums			1741388.9										
Kopā galveno ielu un krustojumu sakārtošanai			5171560										
<b>3. LAUKUMI, SKVĒRI UN LABIEKĀRTOJUMA ELEMENTI</b>													
22	Aizkraukles kultūras nama laukuma rekonstrukcijas II kārtā	P3, RV3.1, RV 3.4	110000	100% 110000					Rekonstruēts kultūras nama laukums un tam pieguļošā teritorija, izbūvēta strūklaka, kultūras nama terase, ierīkoti zālāji, stādījumi un labiekārtojuma elementi	2013	4	AND	Iekļauts nākošajā plānošanas periodā
23	Trošu tilta izbūve pāri gravai pie stadiona	P3, RV3.1, P2, RV 2.2	300000	100% 300000					Uzbūvēts trošu tilts 60m garumā, savienoti Daugavas takas posmi, izveidots īsākais ceļš starp novada ģimnāzijas sporta centru un Aizkraukles novada stadionu, veicināta sporta būvju pieejamība	2013	6	AND	Iekļauts nākošajā plānošanas periodā
24	Teritorijas iedzīvotāju aktīvai atpūtai labiekārtošana	P1, RV 1.1, P3, RV3.1	160000	50% 80000				50% privātais finansējums	Iekārtota teritorija 0,8 ha platībā iedzīvotāju aktīvai atpūtai Daugavas krastā ar spēļu laukumiem, aprīkojumu un apgaismojumu	2013	6	AND	Iekļauts nākošajā plānošanas periodā
Kopā pašvaldības finansējums			490000										
Kopā laukumu, skvēru un labiekārtojuma elementu sakārtošanai			570000										

### 3. KVARTĀLA STARP GAISMAS, JAUNCELTNES UN LĀČPLĒŠA IELĀM LABIEKĀRTOŠANA

25	Lietus kanalizācijas tīkla renovācija	P3, RV3.4, RV 3.3	485000	15% 72750	ERAF pilsētvides prioritāte 85%			Ierīkots vai atjaunots lietus kanalizācijas tīkls 4km kopgarumā, uzlabots ielu un brauktuvju stāvoklis un dzīvojamo un sabiedrisko ēku uzturēšanas apstākļi	2011	24	AND	
26	Ielu apgaismojuma tīkla rekonstrukcija	P3, RV3.4, RV 3.6	298000	15% 44700	ERAF pilsētvides prioritāte 85%			Ierīkots vai atjaunots ielu apgaismojuma tīkls 5,6km kopgarumā	2011	3	AND	

27	Laukuma iekārtošana iedzīvotāju aktīvās atpūtas organizēšanai	P3, RV3.1	100000	15% 15000	ERAF pilsētvides prioritāte 85%			Ierīkota teritorija ģimnāzijas un pilsētas sākumskolas audzēkņu sporta nodarbībām ar spēļu laukumiem un skrejceļu	2012	8	AND
28	Purvciena ielas rekonstrukcija	P3, RV 3.1	125000	15% 18750	ERAF pilsētvides prioritāte 85%			Paplašināta un atjaunota ielas brauktuve 498 m garumā, ierīkota gājēju ietve 410m garumā	2011	3	AND
29	Meža parka atpūtas zonas labiekārtošanas pasākumi	P3, RV 3.4	100000	15% 15000	ERAF pilsētvides prioritāte 85%			Sakārtota meža parka teritorija 4 ha platībā starp Vidus un Maurēnu ielām, ierīkoti gājēju ceļi un labiekārtojuma elementi	2012	6	AND
*30	Saimnieciskās kanalizācijas atzara rekonstrukcija no Maurēnu ielas līdz Jaunceltnes ielai	P3, RV3.4, RV 3.3	22000	3% 660	EKF 85%		SIA "Aizkraukles ūdens" 12%	Atjaunots saimnieciskās kanalizācijas izvads no Maurēnu ielas līdz Jaunceltnes ielai 180 m garumā	2009	3	SIA "Aizkraukles ūdens"
Kopā pašvaldības finansējums			166860								
Kopā kvartāla starp Gaismas, Jaunceltnes un Lāčplēša ielām labiekārtošanai			1130000								

#### 5. PILSĒTAS IEKŠKVARTĀLU SAKĀRTOŠANA

31	Kvartālu iekšpagalmu brauktuviņu, ietvju autostāvvietu un labiekārtojuma elementu atjaunošana un ierīkošana	P3, RV 3.1, RV 3.3, RV 3.4	1493500	15% 224025	ERAF pilsētvides prioritāte 85%			Sakārtotas un nepieciešamības gadījumā paplašinātas pagalmu brauktuves, atjaunotas un ierīkotas gājēju ietves, paplašinātas un ierīkotas automašīnu stāvvietas, atjaunoti un ierīkoti bērnu rotaļu laukumi, labiekārtojuma elementi un zaļā zona pie 36 pilsētas daudzdzīvokļu mājām	2012	24	AND
Kopā pašvaldības finansējums			224025								
Kopā pilsētas iekš kvartālu sakārtošanai			1493500								

#### 6. ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAS PASĀKUMI PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMĀ ESOŠAJĀS ĒKĀS

32	Aizkraukles novada ģimnāzijas renovācija un energoefektivitātes paaugstināšana	P1, RV 1.1 P3, RV 3.4	971958	15% 145793.7	ERAF pilsētvides prioritāte 85%	50%		Renovēta un nosiltināta Aizkraukles novada ģimnāzijas ēka, paaugstināta izmaksu efektivitāte, uzlaboti mācību un darba apstākļi skolotājiem un skolniekiem	2010	8	AND	
33	Aizkraukles 1.vidusskolas ēkas siltināšana un apkures sistēmas renovācija	P1, RV 1.1 P3, RV 3.4	463233	15% 69484.95	ERAF pilsētvides prioritāte 85%			Nosiltinātas skolas ēkas ār sienas un bēniņu pārsegumi, atjaunota apkures sistēma, paaugstināta izmaksu efektivitāte uzlaboti mācību un darba apstākļi skolniekiem un skolotājiem	2010	4	AND	
34	Pašvaldības ēku Spīdolas ielā 11 un Lāčplēša ielā 4 siltināšana un apkures sistēmas renovācija	P3, RV 3.4	420000	15% 63000	ERAF pilsētvides prioritāte 85%			Nosiltinātas ēku ār sienas un bēniņu pārsegumi, atjaunota apkures sistēma, paaugstināta izmaksu efektivitāte	2012	12	AND	Iekļauts nākošajā plānošanas periodā
35	Aizkraukles novada pašvaldības ēkas ār sienu un jumta pārseguma siltināšana	P3, RV 3.4	128000	15% 19200	ERAF pilsētvides prioritāte 85%			Nosiltinātas ēkas ār sienas un jumta pārsegumi, atjaunota apkures sistēma, paaugstināta izmaksu efektivitāte	2012	4	AND	Iekļauts nākošajā plānošanas periodā
36	Aizkraukles pagasta sākumskolas siltināšana	P1, RV 1.1 P3, RV 3.4	134000	100% 134000				Nosiltinātas ēkas ār sienas un bēniņu pārsegumi, atjaunota apkures sistēma, paaugstināta izmaksu efektivitāte uzlaboti mācību un darba apstākļi skolniekiem un skolotājiem	2013	4	AND	Iekļauts nākošajā plānošanas periodā
Kopā pašvaldības finansējums			431478.65									
Kopā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem pašvaldības īpašumā esošajās ēkās			2117191									

#### 7. PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ATTĪSTĪBA UN IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU TĪKLA UN PAKALPOJUMU OPTIMIZĀCIJA

37	Aizkraukles novada pirmskolas izglītības iestādes "Zilīte" telpu renovācija	P1, RV 1.1 P3, RV 3.1	70732	15% 10609.8	ERAF 85%			Renovētas iekštelpas un inženierkomunikācijas	2010	3	AND	
----	---	--------------------------	-------	----------------	----------	--	--	---	------	---	-----	--

38	Aizkraukles novada ģimnāzijas sporta centra būvniecība	P1, RV 1.1 P3, RV 3.1	3500000	19% 665000		Valsts investīciju programma 19%	LR Aizsardzības ministrijas finansējums 62%	Uzbūvēta Aizkraukles novada ģimnāzijas sporta centra ēka, radīti labvēlīgi apstākļi skolnieku sporta stundu kvalitatīvai un daudzpusīgai apguvei, radīti apstākļi veselīga dzīvesveida veicināšanai novada un sporta nodarbībām LBS visu bruņojuma veidu pārstāvjiem.	2009	16	AND	
39	Aizkraukles novada pirmskolas izglītības iestādes "Auseklītis" telpu renovācija, jumta seguma nomaiņa un siltināšana	P1, RV 1.1 P3, RV 3.1	193962	15% 29094.3	ERAF 85%			Renovētas iekštelpas un inženierkomunikācijas, siltināts jumts, nomainīts jumta segums	2010	3	AND	
40	Aizkraukles novada PII "Saulīte" iekštelpu renovācija un pielāgošana bērniem ar īpašām vajadzībām	P1, RV 1.1 P3, RV 3.1	195133	15% 29269.95	ERAF 85%			Renovētas PII "Saulīte" iekštelpas pielāgojot tās izmantošanai bērniem ar īpašām vajadzībām	2010	4	AND	
# 41	Aizkraukles pilsētas sākumskolas ēkas būvniecība	P1, RV 1.1 P3, RV 3.1	3000000	15%	ERAF pilsētvides prioritāte 85%			Uzbūvēta Aizkraukles pilsētas sākumskolas ēka 500 audzēkņiem, apmierināts pieaugošais pieprasījums pēc audzēkņu vietām, ieviestas 4 mācību programmas, radīta iespēju uzlabot mācību darba organizāciju un izglītības iestāžu tīkla optimizāciju reģionā.	2014	18	AND	Iekļauts nākošajā plānošanas periodā
42	Aizkraukles pagasta sākumskolas sporta laukuma izbūve	P1, RV 1.1 P3, RV 3.1	45000	100% 45000				Izveidots Aizkraukles pagasta sākumskolas sporta laukums, radīta iespēja kvalitatīvām sporta nodarbībām un bērnu fiziskās veselības nostiprināšanai	2012	4	AND	Iekļauts nākošajā plānošanas periodā
<b>Kopā pašvaldības finansējums</b>				<b>778974.05</b>								
<b>Kopā pašvaldības izglītības iestāžu attīstībai un izglītības iestāžu tīkla un pakalpojumu optimizācijai</b>				<b>4004827</b>								

#### 8. PAŠVALDĪBAS KULTŪRAS IESTĀŽU ATTĪSTĪBA UN PAKALPOJUMU OPTIMIZĀCIJA

*43	Aizkraukles pilsētas bibliotēkas rekonstrukcija un energoefektivitātes paaugstināšana	P1, RV 1.2 P3, RV 3.1	1275000	15% 191250	ERAF pilsētvides prioritāte 85%			Rekonstruētas pilsētas bibliotēkas telpas, no jauna izbūvētas telpas bērnu bibliotēkai. Izmantojot pagraba telpas paplašināts publiskās interneta pieejas punkts. Panākta izmaksu efektivitātes optimizēšana veicot ēkas ārsienu un jumta pārseguma siltināšanu	2009	6	AND	
44	Aizkraukles novada kultūras centra pilsētas kultūras nama rekonstrukcija	P3, RV 3.1, RV 3.4	1179051	15% 176857.65	ERAF pilsētvides prioritāte 85%			Rekonstruēts pilsētas kultūras nama ieejas bloks 240m2, skatuve 161m2, sakārtotas apkures, ventilācijas, ūdensapgādes un drošības sistēmas, nomainītas jumta nesošās konstrukcijas un jumta segums, veikta telpu pārplānošana un pārbūve.	2011	12	AND	
45	Aizkraukles novada estrādes kompleksa rekonstrukcija	P3, RV 3.1	200000	15% 30000	LAD 85%			Rekonstruējot un paplašinot Aizkraukles novada estrādi tiek veicināta kultūras pakalpojumu pieejamība un kvalitātes uzlabošana. Tiks rekonstruēta skatuve un izbūvēts nolaižamais jumts, renovētas un paplašinātas skatītāju vietas, izbūvētas tirdzniecības vietas, renovēti sanitārie mezgli un gērbtuves.	2013	12	AND	Iekļauts nākošajā plānošanas periodā
46	Kalna Ziedu vēstures un mākslas muzeja ēku renovācija un teritorijas labiekārtošana	P2, RV 2.2, P3, RV 3.4	64000	100% 64000				Renovēta muzeja eksponātu glabātuve, labiekārtota teritorija, ierīkoti gājēju ceļi un labiekārtojuma elementi	2013	12	AND	Iekļauts nākošajā plānošanas periodā
47	Mākslas salona- izstāžu zāles būvniecība	P3, RV 3.1	350000	50% 175000			Privātais finansējums 50%	Uzbūvēta mākslas salona-izstāžu zāles ēka veicinot vizuālās mākslas tradīciju attīstību un nostiprināšanos novadā	2013	12	AND	Ierosināts atlikt
49	Radošo industriju attīstība Latvijas-Lietuvas reģionos	P3, RV 3.1	15890	15% 2383.5	Interreg 85%			Datordizaina sabiedriskā centra izveide Aizkraukles mākslas skolā	2010	18	AND kā partneris kopējā Zemgales projektā	



	Kopā pašvaldības finansējums		639491.15								
	Kopā pašvaldības kultūras iestāžu attīstībai un pakalpojumu optimizācijai		3083941								

### 9. SPORTA INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA

*50	Aizkraukles novada stadiona renovācija	P3, RV 3.1	340000				100% Līdzekļi novadu infrastruktūras attīstībai	Renovēts Aizkraukles novada stadiona administratīvās ēkas 2.korpuss- ārsienu siltināšana un jumta seguma nomaiņa, komunikāciju nomaiņa un ierīkošana. Atjaunots stadiona žogs, apgaismojums un autostāvvietu segums	2008	14	AND	
Kopā pašvaldības finansējums Kopā sporta infrastruktūras attīstībai			340000									

### 10. TŪRISMA INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA

51	Daugavas pastaigas taku izbūve un atjaunošana	P2, RV 2.2, P3 RV 3.4	34000	100% 34000				Izbūvētas un atjaunotas pastaigu takas gar Daugavu 2,6 km garumā, ierīkoti labiekārtojuma elementi	2011	4	AND	Iekļauts nākošajā plānošanas periodā
52	Aizkraukles novadpētniecības centra izveide Aizkraukles luterāņu baznīcā	P2, RV 2.2	14000	90% (Leader)		10% NVO „Ašķere”	Izveidots novadpētniecības centrs Aizkraukles luterāņu baznīcā	2010	6	NVO „Ašķere”	Realizācijā	
53	Daugavas krastu nostiprināšana	P2, RV 2.2, P3 RV 3.3	50000			VIF 100%	Nostiprināti Daugavas krasti pilsētas teritorijā 600m garumā, radīti labvēlīgi apstākļi atpūtas organizēšanai pie ūdens un ūdens sporta veidu attīstībai	2011	4	AND	Iekļauts nākošajā plānošanas periodā	
54	Aizkraukles novada tūrisma informācijas punkta izveide	P2, RV 2.2	24000	100% 24000			Izveidots un aprīkots Aizkraukles novada tūrisma informācijas punkts veicinot tūrisma infrastruktūras attīstību, novada dabas bagātību un kultūrvēsturiskā mantojuma izzināšanu	2011	4	AND	Iekļauts nākošajā plānošanas periodā	

55	„Daugavas ielejas dabas taku informācijas stendu izveide un taku ierīkošana”	P2, RV 2.2, P3 RV 3.4	20000		90% (Leader)		10% (NVO Daugavas ieleja)	Izveidota Daugavas ielejas dabas taka, informācijas stendi un norādes zīmes	2010-2011	12	NVO „Daugavas ieleja”
56	„Ilgspējīga dabas resursu saglabāšana Zemgales reģionā”	P2, RV 2.2, P3 RV 3.4	1986.15	15% 297.92	85% Eiropas Ekonomiskās zonas Norvēģijas sadarbības pr.			Atpūtas vietu „Senlejas”, Saķis”, „Priediņas”, „Lasmaņu karjers” labiekārtošana - 6 ugunsкура vietas, galdi, soliņi, tualetes; - „Lasmaņu karjerā” ceļa remonts 800 m Informatīvie stendi-3 Norādes zīmes-12	2009-2010	12	Zemgales plānošanas reģions
57	Prezentācijas materiāls „Aizkraukle – Vakar, Šodien, Rīt”	P2, RV 2.2	900	55% 495	50% „Daugavas savienība”			Video disks paredzēti kā prezentācijas materiāls par Aizkraukli, tās atrašanos Daugavas krastos, interesanto vēsturi, dinamisko šodien un savdabīgo skatījumu nākotnē	2010	6	Aizkraukles novada dome
Kopā pašvaldības finansējums			58792.92								
Kopā tūrisma infrastruktūras attīstībai			144886.15								

#### 11. PILSĒTAS TERITORIJU SAKĀRTOŠANA UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAI

58	Dārza ielas degradētās teritorijas sakārtošana	P2, RV 2.1 P3, RV 3.4	90000	15% 13500	ERAF pilsētvides prioritāte 85%			Sakārtota teritorija 4 ha platībā uzņēmējdarbības attīstībai novada teritorijā, nojaukti grausti un ierīkoti pievadceļi	2012	3	AND	Iekļauts nākošajā plānošanas periodā
59	Bitēnu ielas izbūve	P2, RV 2.1 P3, RV 3.1, 3.4	1200000	15% 180000	ERAF pilsētvides prioritāte 85%			Izbūvēta iela ar ielu apgaismojumu, gājēju ietvi un virsūdeņu novadišanas sistēmu 900 m garumā veicinot pieejamību uzņēmējdarbības attīstībai	2013	12	AND	Iekļauts nākošajā plānošanas periodā
Kopā pašvaldības finansējums			193500									
Kopā pilsētas teritoriju sakārtošanai uzņēmējdarbības veicināšanai			1290000									
12. PILSĒTAS TERITORIJU SAKĀRTOŠANA VIDES KVALITĀTES UZLABOŠANAI												

60	Pilsētas dīķa tīrīšana un labiekārtošana	P3, RV 3.3, 3.4	40000	100% 40000				Iztīrīts pilsētas dīķis, ierīkoti labiekārtojuma elementi, uzlabota vides kvalitāte	2012	2	AND	Iekļauts nākošajā plānošanas periodā
61	Bijušās dzelzsbetona rūpnīcas teritorijas piesārņojuma likvidācija	P2, RV 2.1 P3, RV 3.1	1200000				Nacionālā programmā 100%	Likvidēts naftas produktu piesārņojums 18m dziļumā bijušās dzelzsbetona rūpnīcas teritorijā. Novērsti potenciālie Daugavas piesārņošanas draudi	2013	4	AND	Iekļauts nākošajā plānošanas periodā
Kopā pašvaldības finansējums			40000									
Kopā pilsētas teritorijas sakārtošanai vides kvalitātes uzlabošanai			1240000									
<b>13. PILSĒTAS KOMUNĀLĀS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA</b>												
62	Aizkraukles plēstas ūdensapgādes un kanalizācijas tīkla sakārtošana un attīstība	P3, RV 3.2, 3.5	1800000	3% 54000	EKF	Valsts budžets 5%	SIA "Aizkraukles ūdens" 7%	Atjaunots un izbūvēts pilsētas ūdensapgādes tīkls 4200 m garumā. Atjaunots un izbūvēts pilsētas saimnieciskās kanalizācijas tīkls 3700 m garumā	2010	20	SIA "Aizkraukles ūdens"	
63	Dzīvnieku kapsētas izveide	P3, RV 3.2	8000	100% 8000				Izveidota mājdzīvnieku kapsēta ar atbilstošu infrastruktūru 0,08 ha platībā	2012	2	AND	Iekļauts nākošajā plānošanas periodā
64	Ar vietējo kurināmo darbināmas katlu mājas būvniecība	P3, RV 3.3, 3.4, 3.5	300000	3% 9000	Klimata pārmaiņu novēršanas finanšu instruments 60%		SIA "Aizkraukles siltums" 37%	Uzbūvēta katlu māja ar 10MW jaudu, kurā kurināma ar vietējo kurināmo, palielināta siltumapgādes drošība un neatkarība no ārējiem enerģijas avotiem.	2011	8	SIA "Aizkraukles siltums"	Privātais sektors realizē
65	Virsūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība	P3, RV 3.4	34000	15% 5100			VIF 85%	Uzbūvētas virsūdeņu attīrīšanas iekārtas, kurās tiek attīrīti rūpnieciskās teritorijas savāktie virsūdeņi. Samazinās pilsētas dīķa un Daugavas piesārņojums	2012	8	AND	
66	Daugavas kreisā krasta elektroapgādes rekonstrukcija	P3, RV 3.2	350000	5,7% 19950			A/S „Latvenergo” 36,6% Abonentu pieslēgumu maksa 57,7%	Izstrādāts tehniskais projekts Aizkraukles pilsētas Daugavas kreisā krasta elektroapgādes rekonstrukcijai, veikta vidējā sprieguma un sadalošo tīklu rekonstrukcija	2011	5	AND	

Kopā pašvaldības finansējums		96050											
Kopā pilsētas komunālās infrastruktūras attīstībai		2492000											
14. DZĪVOKĻU SAIMNIECĪBA UN SOCIĀLĀ APRŪPE													
#67	Sociālā aprūpes centra izveide	P3, RV 3.2	74000	100%					Izveidots īslaicīgās uzturēšanas sociālās aprūpes centrs 12 personām Aizkraukles novada skolu dienesta viesnīcas atbrīvotajās telpās	2014	3	AND	Ierosināts atcelt
68	Aizkraukles slimnīcas ēku renovācija un energoefektivitātes paaugstināšana		300333	85%	7,5%	7,5% SIA Aizkraukles slimnīca		Renovētas ķirurģijas, saimniecības ēkā un terapijas nod. ēka un savienotas ar pāreju, veikti energoefektivitātes pasākumu šajās ēkās un arī	2011	12	SIA Aizkraukles slimnīca		
#69	Sociālās mājas būvniecība	P3, RV 3.2	748000			Valsts aģentūra "Mājokļu aģentūra" 30%, privātais finansējums 70%		Uzbūvēta sociālā māja ar 24 sociālajiem dzīvokļiem, nodrošināti atbilstoši dzīves apstākļi personām, kuras tiesīgas saņemt pašvaldības palīdzību	2014	12	AND	Ierosināts atcelt	
70	Energoefektivitātes pasākumi pilsētas dzīvojamajās mājās	P3, RV 3.4	400000	20% 80000		Privātais finansējums 80%		Veikti energoefektivitātes pasākumi 3 pilsētas daudzdzīvokļu mājās, nosiltinātas ārējās sienas, bēniņu, pagrabu pārsegumi, renovēta apkures sistēma	2011	36	Dzīvokļu īpašnieku sabiedrības	Nosiltināta 9 mājas, ierosināts turpināt	
71	Preventīvie pasākumi jauniešu noziedzības mazināšanai Zemgalē	P3, RV 3.2	1537.92 Domes līdzfinansējums	15% 230.688	85%	Eiropas ekonomiskās zonas Norvēģijas sadarbības projekts		Uzstādītas 9 novērošanas kameras, veikti pasākumi pieredzes apmaiņas veicināšanai preventīvo pasākumu organizēšanai un kapacitātes stiprināšanai starp Zemgales reģionu un Norvēģijas valsti	2009.	12	Zemgales plānošanas reģions		

	Kopā pašvaldības finansējums			80230.688								
	Kopā dzīvokļu saimniecībai un sociālai aprūpei			701870.92								
<b>15. PIEAUGUŠAO TĀLĀKIZGLĪTĪBA UN INOVĀCIJU IEVIEŠANA</b>												
72	Pieaugušo izglītības centra - inovāciju centra izveide	P1, RV 1.1	660000	20% 132000	ESF 80%			Izveidots pieaugušo izglītības centrs- inovāciju centrs	2013	12	AND	Izvērtēt
Kopā pašvaldības finansējums			132000									
Kopā pieaugušo tālākizglītībai un inovāciju ieviešanai			660000									

**Projekti un aktivitātes, kuras paredzēts realizēt izmantojot ERAF pilsētvides prioritātes finansējumu**  
**1.projekta nosaukums: Aizkraukles pilsētas bibliotēkas-informācijas centra rekonstrukcija, energoefektivitātes paaugstināšana un pieejamības nodrošināšana veicot ielu rekonstrukciju (Ls 1274999,19; izpilde 1135869,83)**

1.1	Aizkraukles pilsētas bibliotēkas rekonstrukcija un energoefektivitātes paaugstināšana	P1,Rv 1.1., RV 1.2, RV1.4, P3, RV 3.1	239390	15% 35908.5	ERAF pilsētvides prioritāte 85% 203481.5			Rekonstruētas pilsētas bibliotēkas telpas, no jauna izbūvētas telpas bērnu bibliotēkai. Izmantojot pagraba telpas paplašināts publiskās interneta pieejas punkts. Panākta izmaksu efektivitātes optimizēšana veicot ēkas ārsienu un jumta pārseguma siltināšanu. Labiekārtota pieguļošā teritorija	2009	6	AND	
1.2	Lāčplēša ielas posma no krustojuma ar Bērzu ielu līdz novada ģimnāzijas seguma un infrastruktūras renovācija un Bērzu ielas renovācija	P3, RV3.1	1035457.65	15% 155318.7	ERAF 85% pilsētvides prioritāte 212500			Renovēts ielas un ietvju segums 300 m garumā, atjaunota virsūdeņu savākšanas un novadīšanas sistēma, atjaunots ielas apgaismojums	2010	3	AND	
Kopējās projekta izmaksas			1274847.65									
Domes izmaksas			191227.2									
2. Projekta nosaukums: Aizkraukles kultūras un izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība, energoefektivitātes paaugstināšana (Ls 3284784; plānota izpilde 2620112,60)												

2.1	Aizkraukles pilsētas kultūras nama rekonstrukcija	P3, RV 3.1, RV 3.4	1179051.0	15% 176857.65	ERAF pilsētvides prioritāte 85%			Rekonstruēts pilsētas kultūras nama ieejas bloks 240m <sup>2</sup> , , skatuve 161m <sup>2</sup> , sakārtotas apkures, ventilācijas, ūdensapgādes un drošības sistēmas, nomainītas jumta nesošās konstrukcijas un jumta segums, veikta telpu pārplānošana un pārbūve.	2010	12	AND	
2.2	Aizkraukles 1.vidusskolas ēkas siltināšana un apkures sistēmas renovācija	P1, RV 1.1 P3, RV 3.4	463233.0	15% 69484.95	ERAF pilsētvides prioritāte 85%			Nosiltinātas skolas ēkas ārsienas un bēniņu pārsegumi, atjaunota apkures sistēma, paaugstināta izmaksu efektivitāte uzlaboti mācību un darba apstākļi skolniekiem un skolotājiem	2008	4	AND	
2.3	Aizkraukles novada ģimnāzijas renovācija	P1, RV 1.1 P3, RV 3.4	977828.6	15% 146674.29	ERAF pilsētvides prioritāte 85%			Renovēta ģimnāzijas ēka un veikti siltināšanas pasākumi	2010	12	AND	
Kopējās projekta izmaksas			2620112.6									
Domes izmaksas			393016.89									
3. Projekta nosaukums: „Jaunceltnes ielas rekonstrukcija un tai pieguļošo teritoriju infrastruktūras sakārtošana” (Ls 2968750)												
3.1	Jaunceltnes ielas rekonstrukcijas I un II etapa būvdarbi	P3, RV3.1 P2, RV2.1	240 000	15%	ERAF pilsētvides prioritāte 85% 204000			Rekonstruēts ielas posma ar lietus ūdens novadišanas sistēmu un gājēju ietvi 460m garumā.	2011	3	AND	
3.2	Maurēnu ielas izbūve	P3, RV 3.1, 3.4, P2, RV2.1	793 500	15%	ERAF pilsētvides prioritāte 85% 674475			Izbūvēts apgaismots ielas posms ar gājēju ietvēm, nobrauktuvēm un lietus ūdeņu novadišanas sistēmu 600 m garumā. Izbūvēts pieslēgums Bērzu un Sprīdīšu ielai	2011	9	AND	
3.3	Sprīdīša ielas posma rekonstrukcija	P3, RV 3.1, 3.4, P2, RV2.1	200 000	15%	ERAF pilsētvides prioritāte 85% 1700000			Ierīkots vai atjaunots lietus kanalizācijas tīkls 4km kopgarumā, uzlabots ielu un brauktuvju stāvoklis un dzīvojamo un sabiedrisko ēku uzturēšanas apstākļi	2011	24	AND	
3.4	Kvartālu, iekšpagalmu brauktuvju, ietvju un autostāvvietu un labiekārtojuma elementu atjaunošana un ierīkošana	P3, RV3.4, RV 3.6	1635250	15%	ERAF pilsētvides prioritāte 85% 12694750			Ierīkots vai atjaunots ielu apgaismojuma tīkls 5,6km kopgarumā	2011	3	AND	

3.5	Teritorijas labiekārtošana	P3, RV3.1	100 000	15%	ERAF pilsētvides prioritāte 85% 85000			Ierīkota teritorija ģimnāzijas un pilsētas sākumskolas audzēkņu sporta nodarbībām ar spēļu laukumiem un skrejceļu	2011	3	AND	
Kopējās projekta izmaksas												2968750
Domes izmaksas												445312.5
AKTIVITĀTES, KURAS VAR TIKT REALIZĒTAS KĀ ERAF PILSĒTVIDES PRIORITĀTE, JA PIEEJAMS PAPILDUS FINANŠĒJUMS												
16	Bitēnu ielas izbūve	P2, RV 2.1 P3, RV 3.1, 3.4	1200000	15% 180000	ERAF pilsētvides prioritāte 85%			Izbūvēta iela 900 m garumā ar ielu apgaismojumu, gājēju ietvi un virsūdeņu novadīšanas sistēmu veicinot pieejamību uzņēmējdarbības attīstībai	2013	12	AND	Iekļauts nākošajā plānošanas periodā
17	Dārza ielas degradētās teritorijas sakārtošana	P2, RV 2.1 P3, RV 3.4	90000	15% 13500	ERAF pilsētvides prioritāte 85%			Sakārtota teritorija 4 ha platībā uzņēmējdarbības attīstībai novada teritorijā, nojaukti grausti un ierīkoti pievadceļi	2013	4	AND	Iekļauts nākošajā plānošanas periodā
2.4	Aizkraukles novada domes ēkas ārsienas un jumta pārseguma siltināšana	P3, RV 3.4	128000	15% 19200	ERAF pilsētvides prioritāte 85%			Nosiltinātas ēkas ārsienas un jumta pārsegumi, atjaunota apkures sistēma, paaugstināta izmaksu efektivitāte	2011	4	AND	Iekļauts nākošajā plānošanas periodā
2.3	Pašvaldības ēku Spīdolas ielā 11 un Lāčplēša ielā 4 siltināšana un apkures sistēmas renovācija	P3, RV 3.4	420000	15% 63000	ERAF pilsētvides prioritāte 85%			Nosiltinātas ēku ārsienas un bēniņu pārsegumi, atjaunota apkures sistēma, paaugstināta izmaksu efektivitāte	2011	12	AND	Iekļauts nākošajā plānošanas periodā
# 18	Aizkraukles novada skolu dienesta viesnīcas būvniecība	P1, RV 1.1 P3, RV 3.1	1200000	15% 180000	ERAF pilsētvides prioritāte 85%			Uzbūvēta Aizkraukles novada skolu dienesta viesnīca 72 audzēkņiem, veicinot Aizkraukles novada skolu pieejamību un konkurētspēju reģionā,	2014	14	AND	Atcelt