



AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME

Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv

Aizkrauklē

16.12.2021.

sēdes protokols Nr.22., 145.p.

LĒMUMS Nr. 716

Par papildus finansējuma piešķiršanu projekta “Skrīveru kultūras centra lietus ūdeņu sistēmas izbūve” būvdarbiem

Ar Skrīveru novada domes 2020.gada 26.novembra sēdes lēmumu Nr.8 “Par investīciju projektiem 2021.gadā” (prot.Nr.20) tika nolemts pašvaldības 2021.gada budžeta plānošanā kā vienu no investīciju projektiem iekļaut projektu “Skrīveru kultūras centra lietus ūdeņu sistēmas izbūve”.

2021.gada 24.novembrī tika noslēgts līgums Nr.6.2/21/12 par projekta “Skrīveru kultūras centra lietus ūdeņu sistēmas izbūve” būvdarbiem ar iepirkumā uzvarējušo pretendentu SIA “Hektors” (reģ. Nr.45403001668) par kopējo summu 48 206.75 euro (četrdesmit astoņi tūkstoši divi simti seši euro, 75 centi) t.sk. PVN.

Būvdarbu vadītājs, apsekojot objekta vietu, ierosināja tehniskā risinājuma izmaiņas, kas tehnoloģiski būtu drošākas un ilgtspējīgākas – ja aizstātu projektā noteiktā materiāla caurules ar caurulēm, kuras norādītas Darba daudzumu izmaiņu aktā (*pielikums*), tad lietus ūdens sistēma (turpmāk – Sistēma) savāktu lietus ūdeni un novadītu to lietus ūdens kanalizācijā ne tikai no notekām, bet arī Sistēma darbotos kā meliorācija, t.i. savāktu ūdeni no grunts virsējiem slāņiem, tajā pašā laikā stiprinot kultūras centra ēkas pamatus, sausinot tos.

Rezultātā, konsultējoties arī ar tehniskā projekta izstrādātāju, tika saņemts apstiprinājums, ka būvdarbu veicēja piedāvājums ir piemērots un daudz efektīvāks, tādēļ šīs izmaiņas būtu nepieciešams iestrādāt projektā būvdarbu gaitā.

Saskaņā ar iepriekš minēto, nepieciešamais papildus finansējums būvdarbu veikšanai ir 1244.01 euro (*viens tūkstotis divi simti četrdesmit četri euro, 01 cents*) t.sk. PVN, kas būtu paredzams Aizkraukles novada pašvaldības 2022.gada budžetā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, ievērojot Aizkraukles novada domes Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas 09.12.2021. atzinumu, atklāti balsojot ar 16 balsīm “Par” (Leons LĪDUMS, Arvis UPĪTS, Ēvija VECTIRĀNE, Zane ROMANOVA, Aivars MIEZĪTIS, Dainis VINGRIS, Andris ZĀLĪTIS, Mārtiņš DAGIS, Anita OSTROVSKA, Aigars LUKSS, Uldis DZĒRVE, Einārs ZĒBERGS, Jānis Sarmis BAJINSKIS, Gatis GŪTMANIS, Dāvis KALNIŅŠ, Uģis RUBENIS), “Pret” – nav, “Atturas” – nav, Aizkraukles novada dome
NOLEMJ:

1. Piešķirt papildus finansējumu projekta “Skrīveru kultūras centra lietus ūdeņu sistēmas izbūve” realizēšanai **1244.01** (viens tūkstotis divi simti četrdesmit četri euro, 01 cents) euro t.sk.PVN, būvdarbu finansēšanai.
2. Nepieciešamo papildus finansējumu paredzēt Aizkraukles novada pašvaldības 2022. gada budžetā.
3. Noslēgt vienošanos par būvdarbu līguma Nr.6.2/21/12 grozījumiem projekta “Skrīveru kultūras centra lietus ūdeņu sistēmas izbūve” ietvaros paredzētajām darbu daudzuma izmaiņām.
4. Lēmuma izpildi nodrošināt Skrīveru pagasta pārvaldei.
5. Uzdot Skrīveru pagasta pārvaldes juriskonsultei Līgai KĀPOSTIŅAI sagatavot būvdarbu līguma grozījumus.

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Skrīveru pagasta pārvaldes vadītājam Arnim MORTUKĀNAM.

Pielikumā: Darba daudzumu izmaiņu akts uz 1 lp.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

L.Līdums