



AIZKRAUKLES NOVADA DOME

Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv

Aizkrauklē

19.10.2023.

sēdes protokols Nr.13., 26.p.

LĒMUMS Nr.685

Par papildus finansējuma piešķiršanu investīciju projekta "Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas dizaina un tehnoloģiju kabineta atjaunošana" īstenošanai

Aizkraukles novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu par investīciju projekta "Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas dizaina un tehnoloģiju kabineta atjaunošana" skolas kabinetu remontdarbiem ar SIA "RUR", reģ.nr.40203145913, (turpmāk-Izpildītājs) par kopējo līgumcenu 94 899,85 euro (*deviņdesmit četri tūkstoši astoņi simti deviņdesmit deviņi euro, 85 centi*) bez pievienotās vērtības nodokļa. Līguma summa par remontdarbiem ar pievienotās vērtības nodokli 114 828,82 euro (*viens simts četrpadsmit tūkstoši astoņi simti divdesmit astoņi euro, 82 centi*).

Pašvaldības projekta ietvaros tiks veikta Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas dizaina un tehnoloģiju kabineta atjaunošana, kuras rezultātā tiks nodrošināta kvalitatīva infrastruktūra un mācību vide mūsdienīgas un kvalitatīvas izglītības apguvei veselībai drošos apstākļos pamatskolas audzēkņiem. Projektam tiek nodrošināts autoruzraudzības un būvuzraudzības pakalpojums.

2023.gada 5.oktobrī no Izpildītāja saņemta vēstule ar papildus darbu tāmi par neparedzētu demontāžas darbu rašanos, atsedzot objekta griestu, sienu, grīdas apdari un konstatējot, ka esošās pārseguma sijas ir satrūdējušas, kā arī grīdas pamata slānis ir izdrupis, rezultātā gan sijas, gan grīda ir zaudējušas savu nestspēju un projektā paredzēto metāla stabu montāža siju atbalstam nav iespējama, kas arī netika norādīts tehniskās apsekošanas atzinumā. Ņemot vērā gan autoruzrauga, gan būvuzrauga viedokli, 2023.gada 22.septembra būvsapulcē tika nolemts atsegt pilnībā esošo griestu apmetumu un esošo siju melnās grīdas, kas papildītas ar skaidu, kūdru un izdedžiem abās telpās, lai remontdarbus īstenotu saskaņā ar būvnormatīviem un izglītības iestādes drošības prasībām, paredzot izmaiņas tehniskajā projektā autoruzraudzības kārtībā un izmaiņas darbu daudzumos.

Saskaņā ar projekta izmaiņām ir jāveic papildus demontāžas darbi, un, lai turpinātu īstenot investīciju projektu, nepieciešams papildus finansējums 10 699.92 euro (*desmit tūkstoši seši simti deviņdesmit deviņi euro, 92 centi*), tai skaitā PVN.

Investīciju projekts "Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas dizaina un tehnoloģiju kabineta atjaunošana" atbilst Aizkraukles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. - 2034.gadam un Aizkraukles novada attīstības programmas 2022. - 2028.gadam 259.punktam, "Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas dizaina un tehnoloģiju kabineta atjaunošana" (apstiprināta 2022.gada 9.septembrī ar lēmumu Nr.569 (protokols Nr.18., 6.p.) un nodrošina lietderīgu investīciju īstenošanu pašvaldības autonomās funkciju izpildei atbilstoši Pašvaldību likuma 4.panta pirmās daļas 4.punktam.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma "Par valsts budžetu 2023.gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025.gadam" 36.panta pirmās daļas 5.punktu, Pašvaldību likuma 4.panta pirmās daļas 4.punktu, 10.panta pirmās daļas 21.punktu, ņemot vērā Aizkraukles novada domes Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas 12.10.2023. atzinumu, atklāti balsojot: ar 13 balsīm "PAR" (Ingūna GRANDĀNE, Elita KAŅEPĒJA, Jurijs MAŠKOVS, Zane ROMANOVA, Uģis RUBENIS, Arvis UPĪTS, Dainis VINGRIS, Andris ZĀLĪTIS, Einārs ZĒBERGS, Aigars LUKSS, Jānis Sarmis BAJINSKIS, Gatis GŪTMANIS, Dāvis KALNIŅŠ), "PRET"- nav, ATTURAS – nav, Aizkraukles novada dome **NOLEMJ**: Aizkraukles novada dome **NOLEMJ**:

1. Apstiprināt un piešķirt Aizkraukles novada pašvaldības papildus finansējumu 10 699.92 euro (*desmit tūkstoši seši simti deviņdesmit deviņi euro, 92 centi*), tai skaitā PVN, izglītības iestādes investīciju projekta “Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas dizaina un tehnoloģiju kabineta atjaunošana” un garantēt no Aizkraukles novada pašvaldības 2024.gada budžeta.
2. Aizkraukles novada pašvaldības Administrācijas Attīstības nodaļas vecākajai projektu vadītājai Lienei PAUKŠTEI-UZULAI sagatavot nepieciešamo dokumentāciju.
3. Atbildīgo personu par lēmuma izpildi noteikt Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektoru Uldi RIEKSTIŅU.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētāja vietnieks
attīstības un sadarbības
jautājumos

D.Vingris