



AIZKRAUKLES NOVADA DOME

Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv

Aizkrauklē

16.11.2023.

sēdes protokols Nr.16., 21.p.

LĒMUMS Nr.764

Par papildus finansējuma piešķiršanu investīciju projekta "Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas dizaina un tehnoloģiju kabineta atjaunošana" īstenošanai

Aizkraukles novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu par investīciju projekta "Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas dizaina un tehnoloģiju kabineta atjaunošana" skolas kabinetu remontdarbiem ar SIA "RUR", reģ.nr.40203145913, (turpmāk - Izpildītājs) par kopējo līguma summu 125 528.74 euro (viens simts divdesmit pieci tūkstoši pieci simti divdesmit astoņi euro, 74 centi) pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN) ar daļēju Valsts kases aizņēmuma finansējumu.

Pašvaldības projekta ietvaros tiks veikta Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas dizaina un tehnoloģiju kabineta atjaunošana, kuras rezultātā tiks nodrošināta kvalitatīva infrastruktūra un mācību vide mūsdienīgas un kvalitatīvas izglītības apguvei veselībai drošos apstākļos pamatskolas audzēkņiem. Projekta ietvaros tiek nodrošināts autoruzraudzības un būvuzraudzības pakalpojums.

2023.gada 3.novembrī no Izpildītāja saņemta otrā vēstule ar papildus darbu tāmi par neparedzētu darbu rašanos, pēc visu demontāžas darbu veikšanas pilnībā atsedzot objekta griestu, sienu, grīdas konstrukcijas un konstatējot, ka esošās pārseguma sijas ir satrūdējušas, kā arī grīdas pamata slānis ir izdrupis, rezultātā gan sijas, gan grīda ir zaudējušas savu nestspēju, rezultātā nepieciešami pārseguma pastiprināšanas darbi. Ņemot vērā gan autoruzrauga, gan būvuzrauga viedokli, 2023.gada 6.oktobra būvsapulcē tika nolemts veikt projekta izmaiņas un izstrādāt pārseguma pastiprināšanas plānu, grīdu, griestu un sienu izbūves plānus, lai remontdarbus īstenotu saskaņā ar būvnormatīviem un izglītības iestādes drošības prasībām. Projekta izmaiņas tika saskaņotas 2023.gada 20.oktobra būvsapulcē, paredzot izmaiņas tehniskajā projektā autoruzraudzības kārtībā un izmaiņas darbu daudzumos, kā rezultātā Izpildītājs aprēķināja ieslēgtos darbus 66 989.10 euro, izslēgtos darbus 21 920.81 euro apmērā.

Saskaņā ar projekta izmaiņām tiek mainīta apkures sistēmas izbūve, papildināti pārsedes izbūves darbi, pārseguma pastiprināšanas, griestu, sienu un grīdu izbūves darbi, un, lai turpinātu īstenot investīciju projektu, kā starpība starp ieslēgtajiem un izslēgtajiem darbiem, nepieciešams papildus finansējums 45 068.29 euro (četrdesmit pieci simti sešdesmit astoņi euro, 29 centi), tai skaitā PVN. Ņemot vērā darbu daudzumu izmaiņas, arī autoruzraudzības pakalpojumam ir nepieciešams papildus finansējums 1 700.00 euro (viens tūkstotis septiņi simti euro 00 centi). Kopā papildus nepieciešams finansējums 46 768.29 euro (četrdesmit seši tūkstoši septiņi simti sešdesmit astoņi euro, 29 centi), tai skaitā PVN, plānojot darbu izpildi 2023.gadā.

Investīciju projekts "Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas dizaina un tehnoloģiju kabineta atjaunošana" atbilst Aizkraukles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. - 2034.gadam un Aizkraukles novada attīstības programmas 2022. - 2028.gadam 259.punktam, "Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas dizaina un tehnoloģiju kabineta atjaunošana" (apstiprināta 2022.gada 9.septembrī ar lēmumu Nr.569 (protokols Nr.18., 6.p.) un nodrošina lietderīgu investīciju īstenošanu pašvaldības autonomās funkciju izpildei atbilstoši Pašvaldību likuma 4.panta pirmās daļas 4.punktam.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma "Par valsts budžetu 2023.gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025.gadam" 36.panta pirmās daļas 5.punktu, Pašvaldību likuma 4.panta pirmās daļas 4.punktu, 10.panta pirmās daļas 21.punktu, ņemot vērā Aizkraukles novada domes Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas 09.11.2023. atzinumu, atklāti balsojot: ar 17 balsīm "PAR" (Jānis Sarmis BAJINSKIS, Uldis DZĒRVE, Ingūna GRANDĀNE, Gatis

GŪTMANIS, Elita KAŅEPĒJA, Leons LĪDUMS, Jurijs MAŠKOVŠ, Aivars MIEZĪTIS, Anita OSTROVSKA, Zane ROMANOVA, Uģis RUBENIS, Arvis UPĪTS, Evija VECTIRĀNE, Andris ZĀLĪTIS, Einārs ZĒBERGS, Guntis LIBEKS, Dāvis KALNIŅŠ), “Pret” - nav, “ATTURAS” – nav, Aizkraukles novada dome **NOLEMJ**: Aizkraukles novada dome **NOLEMJ**:

1. Apstiprināt un piešķirt Aizkraukles novada pašvaldības papildus finansējumu 46 768.29 *euro* (*četrdesmit seši tūkstoši septiņi simti sešdesmit astoņi euro, 29 centi*), tai skaitā PVN, izglītības iestādes investīciju projekta “Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas dizaina un tehnoloģiju kabineta atjaunošana” remontdarbiem un autoruzraudzībai no Aizkraukles novada pašvaldības 2023.gada budžeta līdzekļiem no nekustamā īpašuma nodokļa papildus ieņēmumiem, par šo summu palielinot Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas tāmi, paredzot darbu izpildi 2023.gadā.
2. Uzdot Aizkraukles novada pašvaldības Administrācijas Attīstības nodaļas vecākajai projektu vadītājai Lienei PAUKŠTEI-UZULAI sagatavot nepieciešamo dokumentāciju.
3. Atbildīgo personu par lēmuma izpildi noteikt Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektoru Uldi RIEKSTIŅU.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

L.Līdums